
Twaalf jaar energie-
transitie in de praktijk
Convenant Duurzaam Ameland - 
het verhaal en de transitie-inzichten

Groen 

boekje
 

zie achterzijde



Voorwoord

De verandering van de huidige energievoorziening naar 
een duurzaam energiesysteem wordt beschouwd als 
een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. De 
gemeente Ameland is al vroeg begonnen met deze
uitdaging. In 2007 wordt het eerste convenant Duur
zaam Ameland gesloten, een samenwerkingsverband 
tussen de gemeente en een aantal grote bedrijven. 

Er valt veel te leren van de ervaringen die Ameland de 
afgelopen jaren heeft opgedaan. De lessen zijn voor 
Ameland zelf van belang en kunnen ook andere regio’s 
helpen om de energietransitie te versnellen.

Binnen het onderzoeksproject Transforming Regi
ons van ESTRAC (Energy Systems Transition Centre) 
hebben TNO en Hanzehogeschool Groningen een 
evaluatieonderzoek gedaan naar de energietransitie 
van Duurzaam Ameland. De gebruikte methode van 
Learning History zet in op de kracht van het verhaal. 
Door in verhaalvorm terug te kijken, krijgt de lezer een 
beeld van wat er goed ging en wat minder goed.

Als onderzoeksteam hebben we bijzonder veel plezier 
beleefd aan de gesprekken met belanghebbenden: con
venantpartijen, projectgroepleden, lokale bewoners en 
ondernemers. De gesprekken, vaak met zeer betrokken 
en enthousiaste mensen, zijn samengebracht in een 
onderzoeksrapport, waarvan dit boekje de publieks
versie is. Daarmee vertelt dit boekje over een avontuur 
en over alles wat bij een avontuur hoort: vallen en 
opstaan,  twijfel, doorbraak en tussentijds succes. 
Ameland is dat avontuur aangegaan en het lijkt nu al, 
ergens halverwege, een reis te zijn die niemand had 
willen missen.

Wij wensen iedereen veel leesplezier toe.  
(v.l.n.r.) Celine Brus (TNO), Tara Geerdink (TNO), 
Aagje van Meerwijk (Hanzehogeschool Gro
ningen), Steven de Boer (Hanzehogeschool 
Groningen) en Mario Willems (TNO)

Duurzaam Ameland is een samenwer
king van de gemeente Ameland, Eneco, 
EnTranCe, GasTerra, Liander, NAM, 
Signify en TNO. 

Doelstelling
Vijftien jaar vooroplopen in de Neder
landse energietransitie. Dus: de doelen 
van het Klimaatakkoord wil Ameland in 
2035 realiseren in plaats van 2050. 

AEC: de Amelander Energie Coöperatie 
werkt vanuit een onafhankelijke positie 
samen met het convenant. Mede door 
haar lokale netwerk is de AEC nauw be
trokken bij de projecten van Duurzaam 
Ameland. 

duurzaamameland@ameland.nl
www.duurzaamameland.nl

Industrie
450 TJ

Toeristen
200 TJ

Veerdienst
200 TJ

Bewoners
300 TJ

Totaal

1.150 TJ

De industrie op het eiland bestaat 
uit de drie productielocaties van 
NAM. De veerboot zet jaarlijks 
zo’n 620.000 passagiers over, het 
grootste deel hiervan bestaat uit 
toeristen. In de horecasector op 
het eiland spenderen deze toeris
ten ongeveer 150 TJ (van de 200 
TJ). De Amelanders zijn zelf dus 
verantwoordelijk voor ongeveer 
een kwart van het energieverbruik; 
het gaat dan vooral om de invulling 
van de energievraag van de 3.600 
inwoners en de niettoeristische 
bedrijven, inclusief het energiever
bruik in de openbare gebouwen en 
het transport op het eiland.

Energiebehoefte

TNO verdeelt de totale energie-
behoefte van het eiland, 1.150 
terrajoule (TJ), over vier ‘boxen’: 
het verbruik van de eilandbewoners 
(ca. 300 TJ), het verbruik van toe-
risten (ca. 200 TJ), het verbruik van 
de veerdienst (ca. 200 TJ) en dat 
van de industrie (ca. 450 TJ). 

VN Klimaatakkoord
Tijdens de VNklimaattop 
in Parijs, de Conference 
of Parties (COP21), in 
2015 heeft Nederland 
ingestemd met een nieuw 
VNklimaatakkoord. 
Doel van het akkoord: de 
opwarming van de aarde 
beperken tot 1,5 graden 
Celsius. Ter invulling 
hiervan heeft Nederland 
het Klimaatakkoord 
opgesteld met daarin de 
ambitie om de uitstoot 
van broeikasgassen in 
2050 terug te hebben 
gebracht met 80 tot 95% 
van het uitstootniveau 
van 1990. Iedere ge
meente moet met het 
Klimaatakkoord aan de 
slag, bijvoorbeeld via de 
Regionale Energie Strate
gieën (RES).
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In 2006 lanceert de gemeente Ameland 

een projectplan Duurzame energie en 

richt samen met enkele lokale onderne-

mers en bewoners het Duurzame Ener-

gieteam op. Scholieren van de middelba-

re school worden betrokken middels een 

CO2-bespaar weddenschap. De energie-

transitie op Ameland gaat van start!

Kwajongens

Op 1 juli van datzelfde jaar krijgt Ameland een nieuwe 
burgermeester. Albert de Hoop gaat onder meer op het 
gebied van duurzame energie ambitieus en doortas
tend aan de slag. Omdat hij snel resultaat wil, zoekt 
hij persoonlijk samenwerking met de CEO’s van enkele 
grote bedrijven. 

Dit leidt in de loop van 2006 tot een zogenaamd 
‘herenakkoord’ tussen de gemeente Ameland en 
GasTerra, NAM en Eneco. Een van de uitgangspunten 
van het akkoord is dat de partners gezamenlijk de 
ambitie hebben om aan duurzame energie te werken, 
zonder formele structuur of afspraken over details. De 
partners zelf noemen de samenwerking een ‘kwajon
gensclub’.

Het eerste convenant

Op 22 februari 2007 ondertekenen de ‘kwajongens’ 
hun eerste gezamenlijke convenant. Zij willen ge
meenschappelijk en individueel projecten oppakken 
en daarmee ‘de ontwikkeling van en investering in 
duurzame energie, energiebesparing en de energie
transitie stimuleren, ten behoeve van duurzame eco
nomische groei en maatschappelijk ondernemerschap 
op Ameland en zo mogelijk in het gehele Waddenge
bied.’ Onder de streep moeten de projecten helpen om 
‘de CO2-uitstoot op Ameland significant te reduceren’.

Waterstofbijmenging in aardgas 

Al in 2006 hoorde burgemeester Albert de Hoop dat 
Eneco plannen had voor een experiment met het 
bijmengen van waterstof in het aardgasnet. Hij aarzelt 
niet en schuift Ameland als proeflocatie naar voren. 
In december 2007 starten partners Eneco en Gas
Terra een test met het toevoegen van maximaal 20% 
waterstof in het lokale aardgasnet. De proef vindt 
plaats onder grote internationale belangstelling; nog 
niet eerder is een experiment als dit in de praktijk 
uitgevoerd. Naast de techniek worden ook de ervarin
gen van de betrokken bewoners onderzocht. Zij zijn 
tevreden; in feite merken ze geen verschil. Na afloop 
van het project, in april 2011, wordt de oorspronkelijke 
gasvoorziening weer hersteld.

De magie van waterstof
Waterstof is een gas
vormige brandstof die in 
principe volledig schoon 
kan verbranden. Het gas 
kan gemaakt worden met 
behulp van duurzaam 
opgewekte elektriciteit. 
Toevoegen van water
stofgas aan het aardgas
net betekent dus: duurza
me energie in het gasnet 
opslaan. Het gas kan 
via het gasnet zijn weg 
vinden naar gebruiker. De 
conclusie van het project 
op Ameland: bijmengen 
tot 20% is geen enkel 
probleem.

Anno 2019 zijn de opslag 
van duurzame energie in 
de vorm van waterstof en 
de opslag van waterstof 
in het aardgasnet weer 
enorm actueel.

H2

H2H2
H2

H2
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Groenlicht Veerdam

In de eerste jaren van het convenant is Philips Ligh
ting, het huidige Signify, geen officiële partner. Wel 
is Philips betrokken bij de test van een nieuw type 
verlichting op een van de productieplatforms van 
NAM. De nieuwe ‘groene’ verlichting is minder ontre
gelend voor het oriëntatievermogen van trekvogels. 
Na een succesvolle pilot op het productieplatform 
breidt Philips de test uit naar de Veerdam op Ameland. 
Het experiment wordt door de Amelanders positief 
ontvangen. 

Philips Lighting maakt een plan om ook het buitenge
bied en de strandopgangen van de nieuwe verlichting 
te voorzien. Dankzij de ontwikkelingen op het gebied 
van LEDtechnologie wordt de nieuwe verlichting ook 
nog eens veel energiezuiniger. Wanneer er een gat in 
de begroting dreigt te ontstaan, springen een aantal 
convenantpartners in.

De sfeer was gebaseerd op vertrouwen: deze  
keer steek ik geld in het project, de volgende  
keer een ander.

Warmtekrachtkoppeling op  

de vakantieparken

Ook de ondernemers van het eiland zijn actief aan 
het verduurzamen. Zo investeren de vakantieparken 
Boomhiemke en Klein Vaarwater in een gasgestookte 
warmtekrachtinstallatie (wkk). De parken gebruiken de 
restwarmte van de wkk’s in zwembaden en bunga
lows. Hoewel het idee voor de wkk’s door GasTerra is 
ingebracht, worden de projecten uitgewerkt door de 
ondernemers in het Duurzame Energieteam. 

Honderd HRe-ketels 

Eneco wil een nieuw type verwarmingsketel testen 
op Ameland: de zogeheten HReketel. Het plan is om 
honderd van deze ketels te installeren in woningen, 
om de ervaringen van gebruikers en het gedrag van 
de apparatuur in de praktijk te kunnen beoordelen. 
Lokale installateurs hebben hun twijfels; zij menen 
dat de stirlingmotor die in de nieuwe ketel zit vaak 
voor problemen zorgt. Het project gaat echter gewoon 
door. Na verloop van tijd ontstaan toch storingen. De 
ketels worden uiteindelijk vrijwel allemaal vervangen 
door gewone HRketels. 

“
”

Na het plaatsen van 
groene verlichting op  
de Veerdam volgde:

2014 Aanbrengen van 
groene verlichting bij 
de strandovergang van 
Buren en de installatie 
van op afstand dimbare 
LEDverlichting in het 
centrum van Hollum

2015 Aanbrengen van 
groene verlichting bij de 
strandovergangen van 
Ballum, Hollum en Nes

2016 Installatie van 
groene verlichting in de 
buitengebieden van Ame
land en het aanbrengen 
van op afstand dimbare 
slimme LEDverlichting in 
de dorpen Ballum, Nes  
en Buren 

Fouten maken mag:  
je leert alleen door  
iets te doen
Energietransitie is gro
tendeels ontgonnen ter
rein. Op Ameland wordt 
gaandeweg uitgevonden 
wat nodig is (aan tech
niek, draagvlak, regelge
ving en investeringen) om 
de projecten te realiseren. 
Het onbekende is geen 
reden om niet te begin
nen; de mentaliteit is: 
‘gewoon doen!’. Stap
voorstap wordt gewerkt 
aan innovaties. Voor 
uitdagingen en belemme
ringen worden oplossin
gen bedacht. Niet alles 
gaat meteen goed; fouten 
maken hoort erbij. Fouten 
zijn kansen om iets te 
leren en het de volgende 
keer beter te doen.

De HRe-Ketel
Een HReketel levert be
halve warmte ook elektri
citeit. Het gecombineerde 
rendement is aanzienlijk 
hoger dan bij een elektri
citeitscentrale, waardoor 
er per saldo sprake is van 
energiebesparing.
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De Amelander Energie Coöperatie 

Al in 2007 voert de gemeente gesprekken met een 
aantal gedreven bewoners. De groep bezoekt samen 
met de Friese Waddeneilanden en de provincie Fries
land het Deense Samsø, dat als klein eiland al bijna 
volledig is overgestapt op zelfopgewekte, hernieuwba
re energie.

In 2009 richten enkele eilanders de Amelander Energie 
Coöperatie (AEC) op, met hulp van de lokale ener
giecoöperatie op Texel. De AEC wil de burgers op 
Ameland een stem geven in de energietransitie en 
daarnaast zelf met projecten starten die het aandeel 
van duurzame energie op Ameland snel vergroten. De 
initiatiefnemers maken vele eilanders enthousiast via 
ledenvergaderingen, enquêtes en interviews. Ook de 
gemeenteraad raakt actiever betrokken.

De coöperatie wil vanuit een onafhankelijke positie 
samenwerken met het convenant. Ze is geen partner 
in het convenant Duurzaam Ameland, maar wel lid van 
de projectgroep. De AEC werkt effectief aan het creë
ren van lokaal draagvlak en is een natuurlijke opvolger 
van het Duurzame Energieteam.

De oprichting van de AEC was de redding van 
Duurzaam Ameland. De hoge ambitie van de  
burgemeester en zijn kwajongensclub waren in  
het begin effectief, maar zonder eigenaarschap  
bij de Amelanders was het proces waarschijnlijk 
tot stilstand gekomen.

Aardgastankstation

Een van de projecten uit de beginjaren van het con
venant is de ontwikkeling van een aardgastanksta
tion. Busmaatschappij Arriva wil op het eiland gaan 
rijden met bussen op aardgas in plaats van diesel; 
aardgas is immers veel schoner als motorbrandstof. 
Arriva zorgt voor de bussen, de convenantpartners 
investeren ieder €25.000 in het benodigde speciale 
tankstation. Ook de provincie Fryslân en CNGNet 
participeren met een aanzienlijke financiële bijdrage 
van €225.000). Medio 2010 is het aardgastankstation 
gereed en kunnen de aardgasbussen de weg op. 

De burgemeester stelde voor: ‘Allemaal €25.000 
op tafel’. ‘En als de provincie ons binnen twee 
weken vergunning verleent, dan kunnen we een 
beetje opschieten. Zo ging dat in het kwajon
gensgroepje. 

Met gemotiveerde men-
sen kom je ergens
De Amelander transitie 
laat bij uitstek zien hoe 
ver een proces getrok
ken kan worden als alle 
betrokkenen een sterke 
intrinsieke motivatie heb
ben om samen te werken 
waarbij het belang van 
de transitie voorop wordt 
gesteld.  

Er verandert alleen iets 
als gebruikers zich be-
trokken voelen
Ingrijpende veranderin
gen hebben pas een kans 
van slagen als burgers 
en gebruikers er actief 
bij betrokken zijn. Via de 
Amelander Energie Co
operatie krijgt de lokale 
bevolking een stem in de 
energietransitie. 

“

Hou het simpel: korte lij-
nen en mensen aan tafel 
die beslisbevoegd zijn
Duurzaam Ameland staat 
voor voortvarendheid, 
resultaatgerichtheid, 
vrijblijvendheid én ver
trouwen. Aan tafel zitten 
vertegenwoordigers 
van private en publieke 
organisaties die beslis
bevoegd zijn binnen hun 
eigen organisaties. De lij
nen zijn kort en onderling 
contact is vanzelfspre
kend. Op formele en in
formele momenten wor
den besluiten genomen 
over innovatieprojecten, 
wie de projecten oppakt 
en wie wat financiert. Het 
convenant is een samen
werkingsmechanisme dat 
snel besluiten neemt.

“
”

”
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Het tweede convenant

Het blijft een tijdje stil rond Duurzaam Ameland. Het 
eerste convenant eindigt op 21 februari 2012. Op 17 
april 2013 tekenen de partners het tweede conve
nant. Philips Lighting (Signify) sluit zich aan als vijfde 
partner. Het doel blijft een ‘duurzaam en energieauto
noom Ameland’, gekoppeld aan ‘significante reductie 
van de CO2uitstoot’ op het eiland.

De droom van een groot zonnepark 

Begin 2010 maakt burgermeester Albert de Hoop een 
rondvlucht over het Waddengebied. Vanuit de lucht 
ziet hij op het Duitse eiland Borkum een groot zonne
park. Als hij later dat jaar op vakantie is in Frankrijk, 
ziet hij ook daar overal zonneparken. ‘Dat moet op 
Ameland ook kunnen’, denkt hij.

Terug op zijn eiland zet hij zijn plannen uiteen. 
Ambtenaren van de gemeente vinden een geschikte 
plek voor een zonnepark op een deel van het lokale 
vliegveld. Al snel is een indicatieve businesscase 
opgesteld voor een zonnepark van tien hectare. De 
investering bedraagt zeven miljoen euro. 

Het zonnepark roept echter ook weerstand op bij de 
bevolking. Bewoners zijn aanvankelijk minder enthou
siast; zij vrezen negatieve effecten op het toerisme. 
Ook de boeren en natuurliefhebbers zijn sceptisch. 
Er zijn bovendien juridische en technische bezwaren. 
Pas als burgemeester De Hoop de instemming heeft 
van de Provincie Friesland, én nadat juridische en 
technische experts oordelen dat het zonnepark op 
Ameland mogelijk is, stemt de gemeenteraad in met 
de plannen, tot verbazing van velen.

De AEC wil ook graag meedoen met het zonnepark. 
Dat is interessant voor de beide andere partijen. Met 
de betrokkenheid van de AEC is bovendien de partici
patie van bewoners geborgd. Binnen drie weken zijn 
80 obligaties aan lokale eigenaren uitgegeven. 

De partijen richten voor het zonnepark een BV op met 
drie aandeelhouders. Het eigenaarschap is op die 
manier verdeeld over drie partijen: Eneco, de gemeen
te en de Amelander obligatiehouders verenigd binnen 
de AEC.

De gemeente kan de kar 
trekken; dat blijkt vaak 
goed te werken
De gemeente staat in de 
energietransitie midden 
tussen de ‘inhoudelij
ke’ transitiepartijen (de 
netbeheerder, de energie
leveranciers, de kennis
instellingen) en de private 
partijen. Aan de andere 
kant legt de gemeente 
ook verantwoording af 
aan de lokale gemeen
schap. Ze heeft hierdoor 
een natuurlijke rol als 
trekker en lokale gang
maker. De gemeente be
waakt de verbinding met 
de lokale gemeenschap 
en faciliteert de transitie 
zoveel mogelijk.

Belanghebbenden zijn 
nauw betrokken geweest 
bij de ontwikkeling van het 
zonnepark. Om het zonne
park zo goed mogelijk in 
het landschap in te passen, 
is een dijk aangelegd. Die 
dijk dient inmiddels ook een 
ander doel: door er bovenop 
te staan heb je een prachtig 
overzicht over de 23.000 
zonnepanelen. 

“

”
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45 methaanbrandstofcellen 

De ontwikkeling van het zonnepark heeft haar uitwer
king op de convenantpartners. Zij zien dat het park 
genoeg stroom op kan wekken voor alle eilanders, 
maar dat dit in feite maar in zo’n 20 procent van de 
Amelander energiebehoefte voorziet. Bovendien, hoe 
kan worden om gegegaan met schommelingen in 
opwek? In het project Slimme Stroom Ameland zet de 
Gemeente Ameland samen met GasTerra en Blue
Generation in op de uitrol van brandstofcellen; deze 
zetten aardgas om in elektriciteit en warmte. Shell 
helpt bij de financiering van het project. Als de zon 
niet schijnt, kunnen de brandstofcellen bijspringen op 
basis van een slim sturingsalgoritme. Op deze manier 
wordt de productie op het eiland flexibeler. Weliswaar 
draaien de brandstofcellen op aardgas, maar de ge
meente heeft al plannen om in de toekomst groen gas 
te gaan produceren op het eiland. Daarmee zouden de 
elektriciteit en warmte die de brandstofcellen produ
ceren ook volledig duurzaam worden. 

Grootste zonnepark van Nederland

Drieëntwintigduizend panelen, opgesteld op een wei
land van 10 hectare, met een maximaal vermogen van 
6 Megawatt en een verwachte opbrengst van bijna 6 
gigawattuur per jaar… bij de oplevering in maart 2016 
is Zonnepark Ameland het grootste zonnepark van 
Nederland. Het park krijgt dan ook veel aandacht van 
de landelijke pers. De media roemen de innovatieve 
businesscase; het is een unicum dat een coöperatie 
van burgers samen optrekt met een gemeente en 
een groot energiebedrijf. Het gedeelde succes zorgt 
voor verbinding tussen de convenantpartners. Ook 
de bewoners van Ameland zijn enthousiast. Zelfs de 
tegenstanders van het eerste uur zijn in grote meer
derheid trots op het huzarenstukje dat het Amelander 
zonnepark is.

Communicatiewerkgroep en de 

Duurzame Amelander

In de aanloop naar de opening van het zonnepark 
stellen de convenantpartners een communicatiewerk
groep in. Alle partners zeggen voor de communicatie 
menskracht toe vanuit hun eigen organisatie. In De 
Amelander, de lokale maandkrant op het eiland, start 
het convenant met een vaste eigen pagina. Daarop 
wordt elke maand een project of activiteit van het 
convenant uitgelicht, maar is er ook een vaste plaats 
voor een kort interview met een Amelander die in zijn 
of haar huis of bedrijf met duurzame energie aan de 
slag is. 

Laat zien wat er gebeurt: 
laat experts en gebrui-
kers aan het woord
Communiceer niet alleen 
over het plan en het 
gewenste eindresultaat, 
maar juist ook de tussen
stappen in het proces. 
Laat gebruikers aan het 
woord en laat de feiten 
spreken.

Denk integraal (een ener-
giesysteem voor het hele 
eiland) en niet in losse 
oplossingen
Als de complexiteit van 
technische systemen 
toeneemt en samenwer
kingspartners verschil
lende belangen hebben, 
is een integrale bena
dering essentieel. Zo 
worden slimme keuzes 
gemaakt in een energie
systeem met veel onder
linge afhankelijkheden. 
Door afstemming van de 
verschillende projecten 
wordt het mogelijk het 
hele energiesysteem te 
optimaliseren.

Er verandert alleen iets 
als gebruikers zich be-
trokken voelen 
Zie pagina 9

AARDGAS OF
GROEN GAS

ELEKTRICITEIT

WARMTE

BRANDSTOFCEL
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Duizend Hybride Warmtepompen

Nu het zonnepark in principe goed is voor de elektri
citeitsvraag van alle 1.600 Amelander huishoudens, 
is de volgende uitdaging de verduurzaming van de 
warmtevraag van al die huizen. GasTerra komt met 
een voorstel. Samen met de gemeente wil het bedrijf 
1.000 hybride warmtepompen (HWP) installeren op 
het eiland. Naast de reguliere subsidie van de Rijks
overheid kunnen Amelanders aanspraak maken op een 
extra premie van GasTerra. Het belooft een bijzonder 
project te worden: zo’n groot aantal warmtepompen in 
zo’n klein gebied, dat is nog nooit vertoond. GasTerra 
wil daar graag ervaring mee opdoen. De projectleider 
van GasTerra verhuist zelf naar Ameland; dat geeft 
hem de kans om het project van nabij aan te sturen. Hij 
voert zeker vijftig keukentafelgesprekken, waarin hij de 
Amelanders uitleg geeft over hybride warmtepompen 
en inventariseert of de technologie geschikt is voor de 
betreffende woning. Zodoende zorgt het project 1.000 
HWP, zoals het is gaan heten, ervoor dat de convenant
partners voor het eerst bij de Amelanders aan tafel 
komen. 

De intentie is om het project vanaf het allereerste be
gin in nauwe samenwerking met lokale installateurs en 
bewoners aan te pakken om zo een breed draagvlak te 
creëeren. Een inzicht verkregen door het HReproject 
(zie pagina 7).

Als lokale installateurs kregen we de kans om mee 
te denken en te werken aan het hybridewarmte
pompen project van de gemeente en GasTerra. In 
totaal zijn er 133 geplaatst. Een uniek project door 
de schaalgrootte, de gerealsieerde besparing en de 
samenwerking.

Meer partijen

Netbeheerder Alliander raakt actief betrokken bij 
Duurzaam Ameland door de aansluiting van het 
zonnepark op het openbare net. Ook EnTranCe, het 
energietransitiecentrum van de Hanzehogeschool 
Groningen, is via projecten van GasTerra, en een 
participatieonderzoek op Ameland al een tijdje in 
beeld. Burgemeester De Hoop raakt in gesprek met 
een manager van TNO; deze is geïnteresseerd en ziet 
raakvlakken met een energieproject op Aruba waar 
TNO bij betrokken is. De drie organisaties gaan nauw 
samenwerken met het convenant. 

Alliander en EnTranCe willen het participatieproces 
helpen versterken en bieden aan om in samenwerking 
een systeemaanpak vorm te geven. Dit vindt echter 
niet meteen weerklank in de stuurgroep van Duur
zaam Ameland.

De kwajongensmentaliteit was: ‘we doen het zelf 
wel’, terwijl een systeemaanpak vroeg om verder
gaande samenwerking en een gedeeld doel.

Doordat nieuwe partijen werden toegelaten werd 
de situatie complexer en de besluitvorming trager. 
De sterke meningen van dominante partijen maak
ten het moeilijk om knopen door te hakken.

Diversiteit in de samen-
werking is goud:  
hoe meer diversiteit,  
hoe meer kennis 
De transitieopgave kent 
vele facetten. Oplos
singen worden sneller 
gevonden als samenwer
kingspartners verschil
lende invalshoeken 
hebben en gebruikmaken 
van elkaars kennis en 
kunde. Lokale kennis van 
bijvoorbeeld installateurs 
en bewonersorganisaties 
is hierbij van groot be
lang. Als er meer partners 
bij komen, neemt de 
behoefte aan structuur 
toe. Samenwerking met 
kennisinstellingen helpt 
om kennis verder te 
structureren en betekenis 
te geven.

“

“

“

Er verandert alleen iets 
als gebruikers zich be-
trokken voelen
Zie pagina 9

”

”
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Ondernemende Duurzame Dorpen

Ook de Amelander Dorpsbelangen raken enthousiast 
over de energietransitie op hun eiland. Samen met de 
gemeente, de AEC, de Waddencampus en EnTranCe 
maken zij het plan Ondernemende Duurzame Dorpen. 
Door middel van een reeks keukentafelgesprekken 
willen ze de betrokkenheid van de Amelanders bij het 
thema duurzaamheid in kaart brengen en vervolgens 
een meerjarig actieplan opstellen. Het Iepen Miens
kipfûns van de Provincie Friesland ondersteunt het 
initiatief. Ook de ondernemers op het eiland pakken de 
duurzame draad op; ze starten de Duurzame Onderne
mers Kring (DOK). Ook worden bij 20 MKBbedrijven 
energiescans uitgevoerd.
 

Strengere emissie-wetgeving NAM

Op de gaswinningslocatie van NAM ten noordoosten 
van Ameland staat een middelgrote compressor
installatie, aangedreven door een gasturbine. Per 1 
januari 2017 moet de turbine voldoen aan strengere 
emissieeisen op het gebied van stikstofoxiden (NOx). 
NAM heeft in feite twee opties: de NOx afvangen met 
filters of de turbine-installatie vervangen door een 
elektrisch aangedreven variant. Die laatste optie is 
milieuvriendelijker, maar ook duurder én lastiger te re
aliseren. NAM onderzoekt beide opties. Een complica
tie voor het toepassen van filters is dat er een speciale 
vergunning nodig is om deze over het eiland te trans
porteren. De burgemeester is daar geen voorstander 
van omdat Ameland in een kwetsbaar natuurgebied 
ligt. De optie van elektrificatie wordt daarom serieus 
onderzocht.

Jongens het zal toch niet gebeuren dat jullie daar 
gewoon NOx gaan afvangen? Om vervolgens die 
filters over het eiland af te voeren en tot afval te 
verwerken? Dat moet toch anders kunnen? 

Wel een integraal systeem,  

geen energieplan 

In het voorjaar van 2017 komt de stuurgroep bijeen in 
IJsstadion Thialf in Heereveen. Op de agenda staan de 
lopende projecten, de elektrificatie van de NAM-loca
ties en een EnTranCevoorstel om een integraal ener
gieplan op te stellen. EnTranCe zelf is niet aanwezig.

De stuurgroepleden beseffen dat de uitdagingen waar 
NAM voor staat de Amelander energietransitie gaan 
raken. Als NAM kiest voor elektrificatie van de produc
tielocaties, geeft dat een grote druk op het elektrici
teitsnetwerk. De stuurgroep komt tot de conclusie 
dat er behoefte is aan één integraal systeem voor de 
toekomst, waarin energiebesparing, duurzame opwek 
en duurzaam gebruik van vier typen gebruikers van 
energie bij elkaar een totaalbeeld opleveren. Het elek
trificeren van het NAM-platform groeit daarmee uit tot 
een project van Duurzaam Ameland. Alle convenant
partners willen deelnemen in dit project, dat de naam 
EnergieNet Ameland krijgt. NAM maakt een organisa
tiestructuur en zal de projectcoördinatie oppakken.

De elektrificatiediscussie geeft impuls aan inno
vatie en is een katalysator van het systeemdenken.

Naast de lopende projecten zijn er vele andere pro
jectideeën. Zo kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar de 
kansen voor geothermie. Dat kan op termijn botsen 
met het idee huizen te verwarmen met (hybride) 
warmtepompen. 

“

“

Diversiteit in de samen-
werking is goud:  
hoe meer diversiteit,  
hoe meer kennis  
Zie pagina 15 
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Het derde convenant

Het tweede convenant eindigt officieel in april 2016. 
Op 13 juni 2017 tekenen de partners het derde conve
nant. TNO, Alliander en EnTranCe treden nu officieel 
toe. De convenantperiode loopt tot 18 april 2023.

De tekst van het convenant vermeldt voor het eerst 
expliciet dat de stuurgroep hecht aan een ‘kwajon
gensmentaliteit’. Breed draagvlak bij inwoners en 
bedrijven voor de projecten van Duurzaam Ameland is 
belangrijk. De intentie is om samen tot een integraal 
beeld van een toekomstbestendige en efficiënte ener
gievoorziening op Ameland te komen en daar samen 
aan te werken. De ambitie wordt anders verwoord: 
het doel van Duurzaam Ameland is koploper te zijn 
in de energietransitie; Duurzaam Ameland wil vijftien 
jaar vooroplopen. Ieder jaar wil het convenant een 
innovatief icoonproject ontwikkelen dat het belang 
van individuele partners overstijgt. Het convenant is 
open voor externe partijen en wil haar zichtbaarheid 
vergroten.

De Crisis- en herstelwet

Intussen begint voor de elektrificatie de tijd te drin
gen. De productielocaties moeten voldoen aan de 
nieuwe eisen voor NOx-emissies. Elektrificatie kost 
zoveel tijd dat de deadline niet gehaald kan worden; 
in juni 2017 vraagt NAM daarom uitstel aan tot 
2022, met een beroep op de Crisis en herstelwet. 
Het argument is dat elektrificatie ook de doelstellin
gen van Duurzaam Ameland ten goede komt. 

Het convenant Duurzaam Ameland krijgt tot 1 ja
nuari 2019 de tijd om door middel van een gedetail
leerd projectplan aan te tonen dat elektrificatie van 
de productieplatforms mogelijk is zonder dat een 
extra kabelverbinding naar het vasteland nodig is. 
NAM nodigt de convenantpartners uit en geeft een 
toelichting op dit ingewikkelde vraagstuk. 

Projectgroep Duurzaam Ameland

Het besef dringt door dat een kwajongensgroep, 
wat de stuurgroep graag wil zijn, niet altijd effectief 
is voor het organiseren van een echte systeemver
andering. Dit besef leidt tot de oprichting van de 
projectgroep Duurzaam Ameland. De acht partijen 
van het derde convenant zijn samen met de AEC 
vertegenwoordigd in de projectgroep. De groep 
wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken en doet voorstellen aan de stuurgroep. Er 
wordt een voorzitter aangesteld en de groep komt 
met regelmaat bij elkaar of heeft telefonisch overleg.

 
De basis van een groep gemotiveerde mensen 
was er… Je moet eerst de belangen op tafel krij
gen en vertrouwen tussen de partijen bouwen.

Je kunt beter samenwer-
ken als iedereen helder is 
over zijn belangen
In een regionale energie
transitie werken verschil
lende partijen samen, 
met eigen belangen 
en doelen. Binnen het 
convenant Duurzaam 
Ameland hebben partijen 
geleerd hun eigen belan
gen en doelen expliciet te 
maken en uit te spreken. 
Zo is duidelijk wie aan 
een bepaald project kan 
en wil bijdragen. Dit 
draagt bij aan onderling 
vertrouwen; transparan
tie verbetert de samen
werking.

Zorg voor een reële  
ambitie waar iedereen 
trots op kan zijn
Een werkbare en uitda
gende ambitie maakt een 
initiatief aantrekkelijk 
voor (nieuwe) samenwer
kingspartners. Formuleer 
een ambitie die concreet 
is en waar iedereen trots 
op kan zijn. 

“
”

18 19



2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EnergieNet Ameland:  

scenarioverkenning

Het eerste project dat de projectgroep oppakt is 
EnergieNet Ameland. De ambitie is om samen een 
innovatief energienet te ontwikkelen, een netwerk dat 
vraag en aanbod van duurzame energie voortdurend 
op elkaar afstemt. De partners vergelijken twee extre
me oplossingen (één waarbij de warmtevraag van het 
eiland vooral elektrisch ingevuld wordt met zonPV 
en windenergie, en één waarbij grote brandstofcellen 
voor de warmtevraag zorgen) met het scenario waarin 
wél een extra kabel wordt gelegd.

Na maanden puzzelen ontstaat een voorkeur voor 
een hybride variant. De invulling is veelkleurig: naast 
grote brandstofcellen ook een tweede zonnepark en 
een innovatieve biovergister. Waterstofproductie op 
piekmomenten kan de druk op het net verlichten; in 
de toekomst kan waterstof in de biovergister worden 
omgevormd in groen gas. Vraagreductie is en blijft 
daarbij van belang. Het Duurzaam Bouwloket moet 
uitgebouwd worden om bewoners en toeristen te hel
pen hun energievraag drastisch terug te brengen.

 
Op het moment dat je het geheel als een systeem 
gaat beschouwen, kom je niet meer weg met het 
sturen op je eigen belangen.

Charrettes in de vier dorpen

Terwijl er druk aan EnergieNet Ameland wordt ge
rekend, start EnTranCe met het project Duurzame 
Dorpen. De dorpsbelangen nodigen mensen uit voor 
vier discussieavonden: in elk dorp één. Deze ‘charret
tes’ (ontwerpbijeenkomsten) verbinden de ideeën die 
de Amelanders hebben over de energietransitie met 
de dialoog binnen het convenant Duurzaam Ameland. 
Dat was nog niet eerder zo concreet gebeurd. De deel
nemers aan de charrettes zijn positief over de doel
stellingen en de ambities van Duurzaam Ameland. De 
eilanders willen de duurzame energieproductie op het 
eiland graag verder ontwikkelen. Ze hebben daarnaast 
ook behoefte aan meer laagdrempelige, betrouwbare 
informatie. EnTranCe presenteert de uitkomsten van 
de charrettes aan de Stuurgroep en de Projectgroep.

 
De reacties waren overwegend positief, maar de 
relevantie van het charretteproces werd niet volle
dig door de stuurgroep gezien. We zijn er nog lang 
niet maar het is een goed begin van participatief 
werken.

Denk integraal (een ener-
giesysteem voor het hele 
eiland) en niet in losse 
oplossingen
Zie pagina 12

“

“

Er verandert alleen iets 
als gebruikers zich be-
trokken voelen
Zie pagina 9 
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1.000 HWP stagneert

De dialoog verschuift van EnergieNet Ameland lang
zamerhand naar de warmtetransitie op het eiland. Uit 
een analyse van Alliander blijkt op het middenspan
ningsnet te weinig ruimte voor de grootse uitrol van 
hybride warmtepompen op Ameland. Enkele tiental
len warmtepompen passen, enkele honderden niet. 
Daarom besluit de projectgroep de doelstelling om 
1.000 hybride warmtepompen te plaatsen bij te stellen 
naar 100 hybride warmtepompen.Uiteindelijk zijn 133 
hybride warmtepompen geplaatst.

De elektrificatieplannen van het NAM-platform 
schuren met de ambities en belangen van Gas
Terra. Dit is een pas op de plaats voor GasTerra.

Investeringsbeslissing kabel Alliander

Alliander is intussen druk met netberekeningen. De 
verouderde infrastructuur die Ameland verbindt met 
het vasteland is niet toegerust op de ontwikkelingen 
die zichtbaar zijn: zowel het verbruik als de opwekking 
van elektriciteit nemen gestaag toe. Alliander wijst 
erop dat de transformatoren in Nes en Holwerd niet 
berekend zijn op deze toename. De oplossing begint 
in Dokkum; daar is voldoende capaciteit voorhanden. 
Het lijkt erop dat er twee nieuwe kabels naar Ameland 
getrokken moeten worden. Maar daarvoor moet eerst 
het net tussen Holwerd en Dokkum worden verzwaard.  
 Door die verzwaring krijgt Ameland de ruimte om 
verder te werken aan de energietransitie. 

Eilandbrede Charrettes

In mei 2018 volgt een nieuwe ronde charrettes met 
bewoners, ditmaal met deelnemers van alle vier de 
dorpen. EnTranCe faciliteert de avonden. De project
groep licht de ontwikkelde scenario’s toe en de be
woners vullen ze aan met hun plannen en ideeën. Zo 
ontstaan enkele concrete projecten waar mensen zelf 
mee aan slag willen, of waar men meer over wil weten. 

Burgemeester vertrekt

In oktober 2017 maakt Albert de Hoop bekent dat hij 
niet opgaat voor een derde termijn als burgemeester. 
Zijn ambtsperiode eindigt op 1 juli 2018. Op het eiland, 
maar ook in de stuurgroep is zijn vertrek merkbaar; 
Albert de Hoop is voor Duurzaam Ameland lange tijd 
een belangrijke aanjager geweest. 

 
Het is frappant dat één of twee personen het  
hele traject in de lucht houden. Hoe zorg je nou  
dat het doorgaat als er een nieuw regime komt  
of een nieuwe speler?

Wijziging op Crisis- en Herstelwet

Na de voorpublicatie van de voorgenomen wijziging 
van de Crisis en herstelwet in de Staatscourant, 
medio 2017, besluit het Ministerie BZK op 20 novem
ber 2018 tot wijziging en aanvulling van de Crisis en 
herstelwet. Voorwaarde is dat de productielocaties 
uiterlijk in 2022 worden geëlektrificeerd. 

 

“

“

Fouten maken mag;  
je leert alleen door  
iets te doen
Zie pagina 7
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Twaalf jaar energietransitie op Ameland 
leert ons dat de omslag naar een nieuw 
energiesysteem een stapvoorstap 
proces is. Vanuit de ‘kwajongenscul
tuur’ en de eerste successen is vertrou
wen gegroeid en het besef dat voor het 
maken van grote stappen een integrale 
aanpak nodig is. 

Aan de ene kant gaat die integrale 
aanpak over techniek: de capaciteit van 
kabels en leidingen en het slim sturen 
van vraag en aanbod. Aan de andere 
kant gaat het over de uiterst belangrijke 
sociale kant van innovatie en verander
trajecten: over samenwerking tussen 
partijen van het convenant Duurzaam 
Ameland en over samenwerking met 
inwoners, ondernemers en anderen.

Energietransitie vraagt om een nieuwe 
manier van belangenoverstijgend den
ken, een andere manier van organiseren 
– dat is een transitie op zichzelf. 

Door het Klimaatakkoord en 
de daarbij behorende wette
lijke verplichtingen moeten 
alle gemeenten nu aan de 
slag met duurzame energie. 
Ameland is jaren geleden al 
deze richting ingeslagen. 
Dat maakt de koploperspo
sitie nog uitdagender. Ame
land wil laten zien dat de 
energietransitie op schaal, 
in het klein, mogelijk is! 

Nawoord - Duurzaamheid komt stap voor stap

De projecten vanuit het convenant gaan 
intussen door: het uitwerken van het 
besparingspotentieel van alle Amelan
der huishoudens, de hogedrukvergis
ter in de Ballumerbocht, iets later de 
plannen voor een tweede zonnepark in 
combinatie met waterstofproductie, een 
mogelijke test met waterstof in een ma
ritieme toepassing, het rekenwerk voor 
een brandstofcel met een warmtenet 
en de elektrificatie van de NAM-plat
forms. En daarna: geothermie wellicht, 
getijdenenergie, duurzame vervoersop
lossingen. 

Studenten van de Waddencampus doen 
onderzoek: verduurzamen van monu
mentale gebouwen, duurzaam toeris
me, duurzame landbouw, waterbeheer, 
circulaire aanpak van deze processen… 
En de Amelanders doen wat ze al jaren 
doen: duurzamer waar het duurzamer 
kan, stap voor stap, met liefde voor 
de cultuur en natuurwaarden van het 
eiland.

Ellen Bruins Slot  
 Voorzitter stuurgroep  
 Duurzaam Ameland

Van project naar programma

Eind 2018 werkt het convenant samen met enkele lo
kale ondernemers aan de ontwikkeling van een brand
stofcel. Er zijn concrete plannen om op Ameland een 
tweede zonnepark te realiseren in de Ballumerbocht, 
gekoppeld aan een installatie voor het maken van 
waterstof uit elektriciteit. Ook de hogedrukvergister 
volgens de innovatieve AHPDtechnologie lijkt realiteit 
te worden; eind 2018 wordt een intentieverklaring ge
tekend met de leverancier Bareau. In de loop van 2019 
dreigt de onduidelijkheid over het handhaven van de 
uitstootnormen voor stikstofoxiden onverwacht voor 
vertraging te zorgen, maar het optimisme over de 
vergister blijft.

Steeds meer raken de individuele projecten elkaar. 
Daarmee wordt de sluimerende behoefte aan een 
meer professionele en programmatische aanpak dui
delijker voelbaar. Begin 2019 wordt vanuit de gemeen
te een projectleider aangetrokken voor het begeleiden 
van de genoemde projecten in de Ballumerbocht. 
Tegelijk wordt vanuit de Amelanders de behoefte ge
uit, onder meer tijdens de tweede charretteronde, om 
de ambitie van Duurzaam Ameland uit te breiden naar 
een bredere opvatting van duurzaamheid, waarbij ook 
terreinen als circulariteit, watergebruik, werkgelegen
heid, mobiliteit en huisvesting worden aangeraakt.
Dit is ook het moment dat besloten wordt om aan de 
hand van het historische verhaal terug te kijken op het 
transitieproces tot nu toe. Dat gebeurt aan de hand 
van een onderzoek dat wordt uitgevoerd door TNO 
en Hanzehogeschool, als onderdeel van het ESTRAC 
Transforming Regions kennisproject. De resultaten 
van deze learning history zijn de basis voor dit boekje.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Diversiteit in de sa-
menwerking is goud: 
hoe meer diversiteit, 
hoe meer kennis 
Zie pagina 15
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Energietransitie-inzichten op een rij

Colofon
Tekst 
Gebaseerd op evaluatieonderzoek  
naar de energietransitie van  
Duurzaam Ameland door ESTRAC
Samenstelling, redactie en productie
Jacqueline van Druten
Benne Holwerda
Foto’s Benne Holwerda
Ontwerp Frisse Plannen /  
Carli van ‘t Schip
Drukkerij Ecodrukkers 
Papier PaperWise

Mogelijk gemaakt door:

Succesvolle energietransitie vraagt volgens Duurzaam Ameland om:

1 Fouten maken mag; je leert alleen door iets te doen 
 Zie pagina 7 en 22 

2 Hou het simpel: korte lijnen en mensen aan tafel die beslisbevoegd zijn 
 Zie pagina 8

3 Er verandert alleen iets als gebruikers zich betrokken voelen 
 Zie pagina 9, 13, 14 en 21 

4 Met gemotiveerde mensen kom je ergens 
 Zie pagina 9

5 De gemeente kan de kar trekken; dat blijkt vaak goed te werken  
 Zie pagina 11

6 Denk integraal (een energiesysteem voor het hele eiland)  
 en niet in losse oplossingen  
 Zie pagina 12 en 20

7  Laat zien wat er gebeurt:  
laat experts en gebruikers aan het woord

 Zie pagina 13

8 Diversiteit in de samenwerking is goud:  
 hoe meer verschillen hoe meer kennis  
 Zie pagina 15, 17 en 24

9 Je kunt beter samenwerken als iedereen helder is over zijn belangen 
 Zie pagina 19

10 Zorg voor een reële ambitie waar iedereen trots op kan zijn 
 Zie pagina 18

Disclaimer
Dit rapport is een resultaat van het 
ESTRAC-project “Transforming 
Regions”, in opdracht en gefinancierd 
door het onderzoeksinstituut Energy 
Systems Transition Center (ESTRAC). 
ESTRAC is een gezamenlijk initiatief 
van kennis- en onderzoeksinstituten 
in Nederland - waaronder TNO, ECN 
(sinds april 2018 onderdeel van TNO), 
Hanzehogeschool Groningen (HG), 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de 
New Energy Coalition (NEC) en, meer 
recent, Planbureau voor de leefomge-
ving (PBL) - evenals geassocieerde 
partners, waaronder Gasunie, GasTerra, 
Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) 
en NAM. Naast financiering van de 
ESTRAC-partners ondersteunt ook het 
Green Deal-programma van de Neder-
landse overheid het project Transfor-
ming Regions. 
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Papier
Als je dit boekje 
weggooit hoort het 
bij het oudpapier.

Ecoprinted
100% CO2neutraal 
drukwerk, zonder 
schadelijke oplos
middelen en inkten.

PaperWise 
Papier gemaakt van 100% 
landbouwafval (bladeren en 
stengels). Het productieproces 
van dit papier is CO2neutraal.

Leerlingen van de Burgemeester Waldaschool 
presenteren hun kijk op duurzame huizen (2018)
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